Comune di RIVOLI V.SE
Provincia di VERONA

OGGETTO: PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PER L'ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL FORTE RIVOLI (WOHLGEMUTH) MEDIANTE SOSTITUZIONE DI PARTI AMMALORATE ED INSERIMENTO DI NUOVE RETI DI ALIMENTAZIONE E NUOVI COPRI ILLUMINANTI.

COMMITTENTE: COMUNE DI RIVOLI V.SE

IMPRESA: OPERA COSTRUZIONI SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 4´113,53

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	31/01/2025	28´218,70
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		28´218,70
anticipazione		0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Verona

Il Direttore dei Lavori
arch. Michele Zecchini

ORDINE degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI della Provincia di VERONA
Michele Zecchini
n° 1799
sezione A
settore architettura
ARCHITETTO

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: la Determina n. 65 del 10/09/2024 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	32´332,23
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	32´332,23
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	28´218,70
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	28´218,70
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	4´113,53
per I.V.A. al 0%	
T O T A L E G E N E R A L E euro	4´113,53

C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo 2.17 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 4´113,53 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro quattromilacentotredici/53).

Rivoli V.se, 03/04/2025

Il R.U.P.
geom. Angelo Bonato